

Názov projektu	Stav riešenia	Rozpočet
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátovce	Predmet projektu dodaný, schválené čerpanie, projekt vyúčtovaný	75 000,00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu	Dotácia schválená. Pred podpisom zmluvy s ministerstvom, príprava VO, plán začatia stavebných prác 08/2024, <b>práce začali 10/02024, pred podpisom dodatku zmluvy s ministerstvom po VO</b>	506 000,00 €
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Bátovce	Platné stavebné povolenie, projekt podaný na Environmentálny fond aj na SIEA, oba v štádiu administratívnej kontroly . Aktualizácia 12/2024 - SIEA - žiadosť nepodporená sme pod čiarou a Environmentálny fond - zatiaľ neprišlo rozhodnutie o zamietnutí, ale podľa dostup. informácií, tí čo boli úspešní už podpísali zmluvu. Projekt presunieme do novej výzvy plánovanej v budúcom roku.	300 000,00 €
Výstavba obecných nájomných bytov 2x12 b.j.	Ukončené územné konanie, prebieha vyjadrovanie k stavebnému povoleniu, <b>podaná žiadosť o stavebné povolenie</b>	-
Prekládka verejného vodovodu (bytovky)	Hotová projektová dokumentácia, prebieha vyjadrovanie k územnému a stavebnému konaniu, <b>podaná žiadosť o stavebné povolenie</b>	8 000,00 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie (ZŠ, bytovky)	Hotová projektová dokumentácia, prebieha vyjadrovanie k územnému a stavebnému konaniu, <b>podaná žiadosť o stavebné povolenie</b>	60 000,00 €
Modernizácia komplexu gazdovského dvora	Projekt pozostáva z troch častí. 1. - Spevnené plochy - hotový projekt, platné stavebné povolenie, 2. - Prestrešenie pódia - hotový projekt, platné stavebné povolenie, 3. - Rekonštrukcia budovy a vybavenia - Hotová štúdia, prebieha spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle rozhodnutia KPÚ Nitra, predpoklad odovzdania projektov 07/2024. <b>Aktualizácia 11/2024 - platné povolenia k stavbe, pripravený projektový zámer, realizácia VO v januári 2025, čaká sa na otvorenie výzvy</b>	250 000,00 €
Rozšírenie verejnej kanalizácie (za šianci)	Schválená dotácia Z Environmentálneho fondu, prebieha kontrola verejného obstarávania. Dohodnutý začiatok prác na 08/2024. <b>Aktualizácia 12/2024 - Projekt ukončený, kolaudačné rozhodnutie, zmluva so ZsVS podpísaná</b>	152 000,00 €

Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ	Spracovaná PD, platné rozhodnutie o umiestnení stavby, čaká sa na vhodnú výzvu, do ktorej by sme sa s projektom mohli zapojiť. <b>Aktualizácia 12/2024 - Podná žiadosť o dotáciu na FPŠ, v štádiu hodnotenia</b>	110 000,00 €
Modernizácia telocvične ZŠ	Hotová PD, projekt podaný na Ministerstvo školstva, zatiaľ bez hodnotenia. <b>Aktualizácia 12/2024 - Dotácia schválná, práce zrealizované, projekt vyúčtovaný</b>	70 000,00 €
Havarijný stav učební ZŠ Bátovce	Hotová PD, projekt podaný na Ministerstvo školstva, zatiaľ bez hodnotenia. <b>Aktualizácia 12/2024 - zatiaľ bez zmeny</b>	35 000,00 €
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Bátovce	Hotová PD, platné stavebné povolenie, čaká sa na vhodnú výzvu, do ktorej by sme sa mohli s projektom zapojiť	1 500 000,00 €
Oprava budovy obecného úradu Bátovce	Projekt podaný na NSK, schválená žiadosť o dotáciu. Projekt rieši výmenu okien v časti KC, náter fasády. <b>Aktualizácia 12/2024 - Projekt schválený, práce zrealizované, dotácia vyúčtovaná</b>	5 000,00 €
Modernizácia budovy obecného úradu vrátane vykurovania	Projekt podaný na MFSR, zatiaľ v štádiu hodnotenia. Projekt rieši výmenu pokazeného kotla a rekonštrukciu priestorov matriky. <b>Aktualizácia 12/2024 - Projekt schválený, práce zrealizované, dotácia vyúčtovaná</b>	9 750,00 €
Realizácia priestoru pre šport, vzdelávanie a výchovu v areáli ZŠ Bátovce	Projekt podaný na MFSR, zatiaľ v štádiu hodnotenia. Projekt rieši úpravu asfaltového povrchu v areáli zš Bátovce z účelom realizácie športových aktivít a odpravného ihriska. <b>Aktualizácia 12/2024 - Projekt schválený, práce zrealizované, dotácia vyúčtovaná</b>	12 750,00 €
Detské ihrisko RODINKA	<b>Projekt schválený v roku 2022, práce zrealizované v 2024, pred vyúčtovaním dotácie.</b>	50 000,00 €
Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce	Hotová PD, ohlásenie stavebných úprav, čaká sa na vhodnú výzvu do ktorej by sme sa mohli zapojiť, mala by byť otvorená 2Q/2024. <b>Aktualizácia 12/2024 - Podaný projekt. Ukončené VO, čaká sa na rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti. Štádium administratívnej kontroly.</b>	100 000,00 €

Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Jalakšová	Hotová PD, ohlásenie stavebných úprav, čaká sa na vhodnú výzvu do ktorej by sme sa mohli zapojiť, mala by byť otvorená 2Q/2024. <b>Aktualizácia 12/2024 - Podaný projekt. Ukončené VO, čaká sa na rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti. Štádium administratívnej kontroly.</b>	200 000,00 €
Modernizácia a rekonštrukcia čerpacej stanice ČS2	Príprava projektovej dokumentácie. <b>Aktualizácia 12/2024 -projektová dok. Nebola objednaná z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov</b>	-
Investícia do bezpečnosti v obci Bátovce nákupom komunálnej techniky	Projekt podaný na PPA v hodnotení. <b>Aktualizácia 12/2024 -Projekt bol stiahnutý. Bola podaná nová žiadosť o dotáciu, kde bol malotraktor nahradený traktorovou kosačkou s dieselovým motorom v zmysle požiadavky poskytovateľa dotácie. Čaká sa na hodnotenie. Projekt by mal byť podporený, v prvom hodnotení dostal plný počet bodov. Musí byť ukončený do 6/2025</b>	30 000,00 €
Exteriérová učebňa BELBOG	Podaná žiadosť na Environmentálny fond. Žiadosť o dotáciu schválená, pred podpisom zmluvy s EF	23 400,00 €
Zníženie energet. Náročnosti budovy ZŠ Bátovce (okná a svietidlá)	Podaná žiadosť o dotáciu cez Plán obnovy, zatiaľ bez hodnotenia. Malo by byť v 1/2025	257 000,00 €
Stavebné úpravy domu smútku v Bátovciach	Pripravená projektová dokumentácia.	35 000,00 €
Spolu		3 443 500,00 €
Spolu získané dotácie v roku 2024		626 900,00 €

aktualizácia k 29.5.2024

aktualizácia k 11.12.2024