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VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ZVO)

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

Druh zakazky: stavebné prace

l. NAZOV, ADRESA A KONTAKTNE MIESTO OSOBY VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Uradny nazov: ] ICO:
Obec BATOVCE 00 306 771
Postova adresa:
Mesto/obec: PSC:
Batovce €. 2 935 03

Kontaktné miesto (miesta): Obecny urad Batovce Telefén:

Statutarny zastupca: Ing. Peter Buréo - starosta obce +421 036 6394102
Fax:

E-mail: obec@batovce.sk +421 036/6394102

Kontaktna osoba na verejné obstaravanie : Silvia Matuskova
E-_mail: matuskovas@centrum.sk
Tel: 0903 774 621

Predpokladana hodnota zakazky: 13 394,21 € bez DPH

ll. Opis

11.1. Nazov zakazky podla verejného obstaravatela:

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

I1.2. Druh zakazky a miesto uskuto¢iiovania prac :

I1.2.1 Druh zakazky: Zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac podla § 117 ZVO
11.2.2. Hlavné stavenisko alebo miesto uskuto¢iiovania prac: Obec Batovce, okres Levice
11.2.3 NUTS kéd : SK 023

I1.3. Strucny opis zakazky :

- odstranenie starého asfaltového krytu
- oCistenie povrchu vozovky

- spevnenie krajnic kamenivom drvenym
- postrek Ziviény

- asfaltovy betén

V prilohe : vykaz vymer.



mailto:matuskovas@centrum.sk

I1.4. Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV)

Hlavny slovnik Doplnkovy slovnik (ak je uplatnitel’ny)
Hlavny 45233142-6
predmet
I1.5. Povol'uje sa predlozenie variantnych rieSeni: nie
I1.6. Moznost predlozenia ponuky : Iba na cely predmet zikazky
11.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladaji v slovenskom jazyku.
[1.8. Mena EUR

Uchadzacom navrhovana zmluvné cena bude vyjadrena v eurach.
Ak je uchadzac¢ platitelom dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*), navrhovani zmluvna cenu uvedie
Vv zloZeni:

navrhovana zmluvna cena bez DPH,
sadzba DPH a vyska DPH,

navrhovana zmluvna cena vratane DPH

Uchadzaé, ktory nie je platite’om DPH v ponuke uvedie , Ze nie je platitePom DPH.

I1.9. Elektronicka aukcia : nepouzije sa.

II1. Administrativne informacie

I11.1. Lehota na predkladanie ponuk

Datum 9.5.2018 Cas: 9.00 hod.

Ponuky sa predkladaju v uzatvorenej obalke do podate’ne Obecného iradu Batovce , na ktorej bude
uvedené heslo VO: ., Rekon§trukcia MK — VO - neotvarat™.

11.2.

Predpokladana lehota na vykonavanie prac :2 mesiace od ucinnosti zmluvy

IV. Podmienky ucasti uchadzacov

1V.1. Podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia

Verejného obstardvania sa moze zGlastnit' len ten, kto spliia podmienky uéasti tykajiice sa osobného
postavenia podl'a § 32 ods.1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. bodu e) - je opravneny uskutociiovat’ stavebné prace,
ktoré preukazuje uchadzac v zmysle § 32 ods.2 pism. €) dokladom o opravneni uskutociiovat’ stavebné
prace, ktory zodpoveda predmetu zakazky — doklad moéze byt fotokdpia alebo vytladeny z verejne
pristupného internetového portalu: WwWw.0orsr, WWWw.zrsr.

Uchadzac¢ splnenie podmienky ti¢asti moze preukazat’ podla § 152 ods.1 a ods.3 zakona o VO.

IV.2. Finan¢né a ekonomické a postavenie:

Neuplatiiuje sa.

IV.3. Technické alebo odborna sposobilost’:

Neuplatiiuje sa.

V. OBSAH PONUKY:

1. VSeobecné informacie o uchadzacovi — priloha 1


http://www.orsr/
http://www.zrsr/

2. vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tejto vyzvy
3. Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca/

4. doklady preukazujtice splnenie podmienok uéasti podla bodu IV.1 tejto vyzvy , pripadne vyplneny
a podpisany Jednotny eurépsky dokument pre obstaravanie, ak uchadza¢ nahradi doklady preukazujuce
splnenia podmienok u&asti uréené verejnym obstaravatelom.

5. Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 3, e uchadzaé suhlasi so zmluvnymi podmienkami
sutaze. V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, Cestné vyhlasenie musi byt podpisané
vSetkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat v danej veci za ¢lena skupiny

6. navrh Zmluvy o dielo - predlozi len vit'azny uchadzac¢ — vzor zmluvy v prilohe!

VI . Vyhodnotenie ponik

VI.1. Kritérium na vyhodnotenie ponuk:

NajniZ§ia cena

VI1.2. Spdsob hodnotenia:

Verejny obstaravatel’ zostavi poradie platnych ponik, do uvahy bude brana cena s DPH alebo
celkom v pripade neplatitela DPH za cely predmet zikazky. Ponuka s najniZSou cenou bude
vyhodnotena ako vitaznia. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platnia ponuka bude akceptovana iba ponuka spihajica vietky vyZadované
naleZitosti.

VIII. Podmienky tykajtice sa zmluvy

VIIIL.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podfla § 536 Obchodného zakonnika. Vzor zmluvy v prilohe.

VIIl.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na prislusné
ustanovenia, ktorymi sa riadia:

Financovanie tohto projektu je z finanénej podpory Ministerstva vnitra SR — Uradu splnomocnenca vlady
Slovenskej republiky pre romske komunity a z vlastnych zdrojov.

Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskutoénend so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktudry.

IX. Doplitujtice informacie

Dal3ie informacie:

IX.1. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ Ziadnu ponuku a zruSit’ tento postup
verejného obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo
budu pre neho inak neprijatel’né.

Batovce, dia 24.4.2018

Ing. Peter Buréo

starosta obce



VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Néazov skupiny dodavatelov
vyplrite v pripade, ak je uchadzac ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
uplnéa adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac¢ zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nazov Statu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchadzac zaloZzeny

Zoznam os0b opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikacie s uchadzacdom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
Fax
E-mail

Priloha 1

meno a priezvisko




NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

PRILOHA 2

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

Uchadzac¢ / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk

Je uchadzac platitefom DPH?

NAJNIZSIA CENA

ANO*

NIE1

Navrhovana cena
v eur bez DPH

DPH

Navrhovana cena
v eur s DPH

Ponukana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

nehodiace preciarknut’

Peciatka a podpis uchadzaca

PRILOHA



Uchadzag¢:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Ze suhlasim so zmluvnymi podmienkami
sutaze uvedenymi v ¢astiach ,Zmluva o dielo“ uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom

REKONéTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

Uvedené poziadavky verejného obstaravatela akceptujeme av pripade nasho
uspechu v tomto verejnom obstaravani ich zapracujeme do navrhu zmluvy.

meno a priezvisko, funkcia

podpis’

1
Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutdrnym organom alebo &lenom &tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.



ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ .
Obec BATOVCE

Sidlo: 935 03 Batovce ¢.2

Zastupeny: Ing. Peter Buro - starosta obce
ICO: 00 306 771

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skutoénosti
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit’ tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE V LOKALITE
S PRITOMNOSTOU MRK OBEC BATOVCE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaZznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitefnu
sucast zmluvy (Priloha &.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.



2.1.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,
4.5,

4.6.

Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1);

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukon€enie Prac ......ccccveceeecrmmcmereerensssssanans vyplni zhotovitel
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy$Sej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
PrediZzené lehoty plnenia sa uréia maximéalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl
narok na nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omesSkani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupria
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zdkazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:
4.1.1. cenadielabezDPH ... eur
412.DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ... eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou su€astou zmluvy ako priloha €. . Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny
su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladnujuc pravnu uUpravu zakazanych dodatkov podla zdkona o verejnom

obstaravani, m6ze déjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych préac, resp. €innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba médze vzniknut v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, moézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:



4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi

osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

46.2.1

4.6.2.2
4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5
4.6.2.6

46.3.1

4.6.3.2

4.6.3.3

4.6.3.4

rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
polozkovite oceneny ,Vykaz vymer® prac naviac,
polozkovite odpoclet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
sprievodnu spravu,
kdpiu zapisov zo stavebného dennika,
dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac
bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZzivat ceny z rozpoctu,
pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporugenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684
759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavaneé,
prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavateflovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve

s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny plnenia
podla tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladrujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podfa zakona

0 verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat' prace podla
pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok VvV

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace

budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov

vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dfa od
predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.



5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predloZi objednavatelovi v 2
originalnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktdry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je
predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktara
bude obsahovat minimalne tieto udaje:

521

5.2.2

523

524
5.2.5

5.2.6

Cislo faktury resp. dafiového dokladu

oznaCenie objednavatela a zhotovitefa (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
pefiazny ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné gislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a defi splatnosti faktary

fakturovanu celkovu uétovanu Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré
su predmetom predkladanej faktury podfa supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sUcastou tejto zmluvy priom polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu mat
vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury
bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so
zapocitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vylu¢ne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova
lehota splatnosti za&ne plynut’ odo dria doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vysSky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktdru za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatoéné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, ze v pripade financnej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit’ faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoé&itat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:



6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dIhSi nez dohodnuty €¢as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
vSetky prislusné v§eobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe€nost 0s6b nachadzajiucich sa na stavenisku
ani inych osbb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ginnostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstraniovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podlfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat
a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podfa tejto zmluvy, mdze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu
to ukladd zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre
zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podlfa zmluvy, pricom sa zavazuje dodrziavat vsetky
prislusné v8eobecne zavazné pravne predpisy, technické 3pecifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poudit
vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeli osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a
ich su€asti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie
musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady suvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznaCenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podlfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru



povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Zziadnom pripade dévodom na odstlipenie od zmluvy a budud ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZzuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na primeranu uUpravu zmluvy z dévodu €¢asového
sklzu,
6.2.13objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140bjednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo€nému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né
zna$a zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona & 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mbzZe na odstrdnenie vad stanovit termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad
zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpec€it u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18ziadna Cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit' skontrolovanie akejkolvek €asti diela, ktora ma
byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze Cast diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni
od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykonda, je objednavatel povinny uhradit
naklady dodato€ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za u€elom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak
pri dodato€nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&ného odkrytia
zhotovitel,



6.3

6.2.1

9stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podia tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
ato v originali a dvoch képiach. Jednu koépiu je povinny ulozZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera
stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
Uudaje o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po¢as pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac,
zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit" stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatefla,
jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi,

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,
pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemoZzno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapéach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeCenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skutoéného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricki  siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podfa  skuto&ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
Ciernotlaci, vratane odovzdania projektu skutoného vyhotovenia na digitalnom
médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenského jazyka,



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

6.4.7.4 zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatefl je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, Uplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dbvodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podla dojednania mala byt uz dokonc¢ena,

6.4.10zéapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostathom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych ¢€asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a zakona
€. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatefom pisomnou
formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.5.4 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyvriuje pouzitefnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na pinenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.



8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitefa uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a v akej vySke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metdd, mobze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie Statnym alebo Statom
uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady
na skusky znasa strana, ktorej ndzor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rie$it vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova mi€anlivost o vSetkych skuto&nostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku vocéi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a
aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu Uétovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vsetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ
pod riadiacim organom, certifikaCny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentaciu od



zhotovitela, zabezpelit pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitefa, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpelit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu
identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutoériovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, Ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s nahradnym zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mozZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu dodato¢ne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Této zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitefnu sucast, nadobuda platnost dfiom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami , 4€innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a
Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni.

Batovce , dna Vo dia.............

Ing. Peter Burco Statutarny zastupca
starosta obce



